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Nous formons votre avenir

Formation Management de projets : Initiation

B Durée : 2 jours (14 heures)
Tarifs inter- 1595,00 € HT (standard)
entreprise : 1276,00 € HT (remisé)
® Public : Managers, Chefs de projets
B Pré-requis : Maitrise des concepts de base de la conduite de projet

Former des consultants ou personnels d'entreprises a la
méthodologie de gestion de projet, impliqués dans des

M Objectifs : projets informatiques en clientéle ou dans une structure
interne - Acquérir les best practices, afin d'étre garants de la
qualité des livrables et du suivi des résultats

e Formation synchrone en présentiel et distanciel.

e Méthodologie basée sur I’Active Learning : 75 % de pratique

édagogiques, . , . .
fechngiqg:]suet e Un PC par participant en présentiel, possibilité de mettre a

d’encadrement : disposition en bureau a distance un PC et I'environnement
adéquat.
e Un formateur expert.

o Définition des besoins et attentes des apprenants en amont
de la formation.

e Auto-positionnement a I'entrée et la sortie de la formation.

e Suivi continu par les formateurs durant les ateliers
pratiques.

« Evaluation a chaud de I'adéquation au besoin professionnel
des apprenants le dernier jour de formation.

Modalités
d’évaluation :

Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des

Sanction : _

acquis
Référence : GES100277-F
Note de satisfaction 448/5

des participants:
Contacts : commercial@dawan.fr- 09 72 37 73 73


https://www.dawan.fr
mailto:commercial@dawan.fr
tel:+33972373373

Possibilité de faire un devis en ligne (www.dawan.fr,
Modalités d’acces : moncompteformation.gouv.fr, maformation.fr, etc.) ou en
appelant au standard.
Délais d'acces : Variable selon le type de financement.

Si vous étes en situation de handicap, nous sommes en
mesure de vous accueillir, n'hésitez pas a nous contacter a
referenthandicap@dawan.fr, nous étudierons ensemble vos
besoins

Accessibilité :

Fondamentaux de la gestion d’un projet

Etude de faisabilité

Cahier des charges
Synoptique du processus
Démarche de mise en ceuvre
Planification

Estimation du budget

Cycles de développement

Méthodologie de la gestion de projet : les préalables

La démarche projet

Organisation

Clarifier le cadre du projet

Construire I'organigramme des taches
Choisir le modele de développement
Anticiper les risques

Constituer une équipe

Méthodologie de la gestion de projet : les outils prévisionnels des conditions
de mise en ceuvre

Etablir un planning prévisionnel

Etablir un budget prévisionnel

Faire une réunion de lancement avec le client
Rédiger le Plan Qualité Projet (PQP)

Conduite et maitrise du déroulement du projet

Cycle de développement
Réception et contrble des livrables
Pilotage



Maitriser les codts

Maitriser la qualité

Maitriser les risques

Maitriser la communication

Maitriser les demandes et évolutions

Le bilan de projet ou comment capitaliser



