

## Formation Management de projets : Initiation

■ <b>Durée :</b>	2 jours (14 heures)
■ <b>Tarifs inter-entreprise :</b>	1 595,00 € HT (standard) 1 276,00 € HT (remisé)
■ <b>Public :</b>	Managers, Chefs de projets
■ <b>Pré-requis :</b>	Maîtrise des concepts de base de la conduite de projet
■ <b>Objectifs :</b>	Former des consultants ou personnels d'entreprises à la méthodologie de gestion de projet, impliqués dans des projets informatiques en clientèle ou dans une structure interne - Acquérir les best practices, afin d'être garants de la qualité des livrables et du suivi des résultats
■ <b>Modalités pédagogiques, techniques et d'encadrement :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Formation synchrone en présentiel et distanciel.</li><li>• Méthodologie basée sur l'Active Learning : 75 % de pratique minimum.</li><li>• Un PC par participant en présentiel, possibilité de mettre à disposition en bureau à distance un PC et l'environnement adéquat.</li><li>• Un formateur expert.</li></ul>
■ <b>Modalités d'évaluation :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Définition des besoins et attentes des apprenants en amont de la formation.</li><li>• Auto-positionnement à l'entrée et la sortie de la formation.</li><li>• Suivi continu par les formateurs durant les ateliers pratiques.</li><li>• Évaluation à chaud de l'adéquation au besoin professionnel des apprenants le dernier jour de formation.</li></ul>
■ <b>Sanction :</b>	Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis
■ <b>Référence :</b>	GES100277-F
■ <b>Note de satisfaction des participants:</b>	4,48 / 5
■ <b>Contacts :</b>	commercial@dawan.fr - 09 72 37 73 73

■ <b>Modalités d'accès :</b>	Possibilité de faire un devis en ligne ( <a href="http://www.dawan.fr">www.dawan.fr</a> , <a href="http://moncompteformation.gouv.fr">moncompteformation.gouv.fr</a> , <a href="http://maformation.fr">maformation.fr</a> , etc.) ou en appelant au standard.
■ <b>Délais d'accès :</b>	Variable selon le type de financement.
■ <b>Accessibilité :</b>	Si vous êtes en situation de handicap, nous sommes en mesure de vous accueillir, n'hésitez pas à nous contacter à <a href="mailto:referenthandicap@dawan.fr">referenthandicap@dawan.fr</a> , nous étudierons ensemble vos besoins

## Fondamentaux de la gestion d'un projet

Etude de faisabilité  
Cahier des charges  
Synoptique du processus  
Démarche de mise en œuvre  
Planification  
Estimation du budget  
Cycles de développement

## Méthodologie de la gestion de projet : les préalables

La démarche projet  
Organisation  
Clarifier le cadre du projet  
Construire l'organigramme des tâches  
Choisir le modèle de développement  
Anticiper les risques  
Constituer une équipe

## Méthodologie de la gestion de projet : les outils prévisionnels des conditions de mise en œuvre

Etablir un planning prévisionnel  
Etablir un budget prévisionnel  
Faire une réunion de lancement avec le client  
Rédiger le Plan Qualité Projet (PQP)

## Conduite et maîtrise du déroulement du projet

Cycle de développement  
Réception et contrôle des livrables  
Pilotage

Maîtriser les coûts

Maîtriser la qualité

Maîtriser les risques

Maîtriser la communication

Maîtriser les demandes et évolutions

Le bilan de projet ou comment capitaliser