mDurée :

B Tarifs inter-entreprise :

® Public :
B Pré-requis :

B Objectifs :

Modalités
pédagogiques,
techniques et
d’encadrement :

Modalités
d’évaluation :

Sanction :

Référence :

Note de satisfaction
des participants:

Contacts :

Modalités d’acces :

DAWAN

Plan de la formation
www.dawan.fr

Formation OpenProj

2 jours (14 heures)

1495,00 € HT (standard)
1196,00 € HT (remisé)

DSI, Chefs de projets
Connaissance de la gestion de projet

Connaitre I'essentiel des fonctionnalités d'OpenProj -
Savoir créer et suivre un projet avec OpenProj

e Formation synchrone en présentiel et distanciel.

e Méthodologie basée sur I’Active Learning : 75 % de
pratigue minimum.

e Un PC par participant en présentiel, possibilité de mettre
a disposition en bureau a distance un PC et
I’environnement adéquat.

e Un formateur expert.

e Définition des besoins et attentes des apprenants en
amont de la formation.

e Auto-positionnement a I'entrée et la sortie de la
formation.

e Suivi continu par les formateurs durant les ateliers
pratiques.

 Evaluation a chaud de I'adéquation au besoin
professionnel des apprenants le dernier jour de formation.

Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des
acquis
GES534-F

Pas de données disponibles

commercial@dawan.fr- 09 72 37 73 73

Possibilité de faire un devis en ligne (www.dawan.fr,
moncompteformation.gouv.fr, maformation.fr, etc.) ou en
appelant au standard.

Training is our way


https://www.dawan.fr
mailto:commercial@dawan.fr
tel:+33972373373

Délais d'acces : Variable selon le type de financement.

Si vous étes en situation de handicap, nous sommes en
mesure de vous accueillir, n'hésitez pas a nous contacter a
referenthandicap@dawan.fr, nous étudierons ensemble
vos besoins

Accessibilité :

Introduction

A propos de la gestion de projet
OpenProj : présentation, versions, fonctionnalités
OpenProj vs autres outils

Premiers pas avec OpenProj

Panneaux et outils

Les différentes vues
Caractéristiqgues multi projets
Création d'un premier projet simple
Spécification du projet
Configuration du projet
Intervenants

Planification d’un projet

Définition de taches

Affectation des ressources

Saisie des colts

Chef de projet et options (séquencer, organiser, affecter...)
Diagramme GANTT

Reporting : création, impression

Exécution d’un projet

Suivi de I'avancement

Saisie des taches effectuées
Pourcentage de réalisation
Replannification en cours de projet

Controle des projets



Controle des ressources
Contréle des colts, optimisation
Génération et mise en forme de rapports

Cloture des projets

Documents finaux
Import/export

Ateliers : multiples modélisations de projets sous OpenProj



