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Nous formons votre avenir

Formation PMP (Project Management Professional) v7 -
Préparation a la certification PMI

mDurée : 5 jours (35 heures)

.Tarifs ir]ter- 3475,00 € HT (standard)
entreprise : 2 780,00 € HT (remisé)

® Public : Chefs de projet

Connaissance de I'environnement de travail projet - pour le
passage de la certification PMP, avoir un diplome de niveau
BAC+4 ou supérieur, 36 mois de gestion de projets et suivre ce
cours de 35 h (ou avoir la certification CAPM®) ou bien avoir
un diplédme de niveau Bac, 60 mois de gestion de projet et
suivre ce cours de 35 h (ou avoir la certification CAPM®)

B Pré-requis :

Acquérir I'ensemble des techniques nécessaires a la conduite
B Objectifs : de projets d'entreprise et se préparer efficacement a la
certification PMP -

e Formation synchrone en présentiel et distanciel.

e Méthodologie basée sur I’Active Learning : 75 % de pratique
Modalités minimum.
fee:hag:ﬂzlsu::' e Un PC par participant en présentiel, possibilité de mettre a
d’encadrement : disposition en bureau a distance un PC et I’environnement
adéquat.

e Un formateur expert.

e Définition des besoins et attentes des apprenants en amont
de la formation.
Modalités e Auto-positionnement a I'entrée et la sortie de la formation.
d’évaluation : e Suivi continu par les formateurs durant les ateliers pratiques.
« Evaluation a chaud de I'adéquation au besoin professionnel
des apprenants le dernier jour de formation.

Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des
acquis
Référence : GES101969-F

Sanction :


https://www.dawan.fr

Note de satisfaction
des participants:

Contacts : commercial@dawan.fr- 09 72 37 73 73

4,82/5

Possibilité de faire un devis en ligne (www.dawan.fr,
Modalités d’acces : moncompteformation.gouv.fr, maformation.fr, etc.) ou en

appelant au standard.
Délais d'acces : Variable selon le type de financement.

Si vous étes en situation de handicap, nous sommes en

Accessibilité :

mesure de vous accueillir, n'hésitez pas a nous contacter a

referenthandicap@dawan.fr, nous étudierons ensemble vos

besoins

Introduction

Rappel PMI : terminologie, phases de projet

Processus et disciplines de gestion de projet spécifié par PMI
Documents associés au projet

Référence PMBOK

Parties prenantes et communication

Acteurs d'un projet, réles

Processus de communication : planification, diffusion
Prise en charge du contexte socioculturel

Points de suivi et réunions

Démarche et étapes d'un projet

Documentation : cahier des charges , charte projet, plan projet
Pilotage du projet, gestion des changements

Cycles de vie du projet

Suivi de la qualité

Cloture de phase/projet : recette, satisfaction des acteurs

Agilité

Manifeste Agile et état d'esprit
Sélection du cycle de vie

Mise en ceuvre Agile

Livrer dans un environnement agile
Aspects organisationnels


mailto:commercial@dawan.fr
tel:+33972373373

Intégration, Gestion du contenu

Recueil des besoins

Découpage du produit en WBS/SDP
Mise en place des processus
Affectation de ressources

Gestion des délais

Définition des activités et des jalons

Estimation des ressources/activité

Programmation et optimisation des activités : diagramme de Gantt
Compression, réorganisation de planning

Gestion des colts

Estimation des colts

Etablissement du budget

Maitrise des colts : indicateurs, outils et techniques
Courbesen S

Valeur acquise

Gestion de la qualité

Plan qualité : planification, mise en ceuvre
Controle qualité : mise en place, codts
Outils et techniques de suivi ! Control chart, Pareto chart, Ishikawa

Gestion des ressources humaines

Plan ressources humaines

Equipe projet : constitution, développement, structuration

Organisation de I'équipe (matrice RACI, matrice des roles et responsabilités, réunions
fonctionnelles, flux de I'information)

Risques liés aux individus : motivation, gestion des conflits

Gestion des risques

Processus de planification du management des risques
Analyse qualitative et quantitative des risques

Exécution d'un projet



Démarrage

Contrble de la qualité
Surveillance globale
Edition des méthodes
Cléture du projet
Livraison du projet
Recette

Satisfaction des acteurs

Préparation a la certification

Certification : contenu, dossier d'éligibilité
PDU's, maintien de la certification

Outils de préparation

Procédure d'inscription

Tests blancs

Passage de la certification (si prévue dans le financement)



